

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022 году
в МБОУ «Нижебургалтайская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Раднаева Н.Б.	Информация на сайте о создании Центра	Май 2022 года
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	январь 2022 года
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Директор школы Зам по УВР	Приказ, размещение на сайте	Февраль 2022 года
4.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Директор школы Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.	Приказ, размещение на сайте	Февраль 2022 года
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.	Приказ, размещение на сайте	Март 2022 года
7.	Разработка и утверждение Положения о	Директор школы	Положение о Центре,	Февраль 2022 года

	Центре	Зам по УВР	размещение на сайте	
8.	Определение перечня, разработка образовательной программы ОО	Зам по УВР	Размещение программ на сайте	До 25 августа 2022 года
9.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Зам по УВР Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.	Размещение программ на сайте	Август 2022 года
10.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности)	Зам по ВР Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.	Размещение программ на сайте	Июнь-Август 2022 года
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Зам по УВР	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Май -сентябрь 2022 года
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.	Контроль проведения работ	Июль-Август 2022 года
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Директор школы	Фотоотчет	Июль-Август 2022 года
14.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного профиля «Точка роста»	Убугунова О.Б. Раднаева С.Б. Гармаева М.Н.		Август 2022 года (согласование на педагогическом совете в августе)

	на 2022-2023 учебный год			
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Администрация школы	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2022 года
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Зам по УВР	Подготовка отчетной документации	Сентябрь – май 2022 года (раз в квартал)